



Cronograma de Ejecución de Obra

Reporte de Avance Físico General

AVANCE GLOBAL
8% COMPLETADO

01. Obras Preliminares & Excavación

Responsable: Maestro de Obra

40%

02. Cimentación & Sobrecimientos

Responsable: Estructuras

20%

03. Muros de Ladrillo Soga

Responsable: Albañilería

0%

04. Columnas y Vigas de Concreto

Responsable: Estructuras

0%

05. Techo Aligerado & Vaciado

Responsable: Estructuras

0%

06. Tarrajeo, Pisos & Zócalos

Responsable: Acabados

0%

07. Instalaciones Sanitarias & Eléctricas

Responsable: Instalaciones

0%

08. Pintura & Puertas / Ventanas

Responsable: Pintura

0%